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1. Projektas „Rokiškio l/d „Pumpurėlis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“. 
Pasirašant finansavimo sutartį Administracija įsipareigojo biudžeto lėšomis atlikti papildomus darbus. Be šio įsipareigojimo agentūra nesutiko pasirašyti Finansavimo sutarties. 
Įsipareigojimas: polimerinės dangos įrengimas, kiliminės dangos įrengimas, 4 (keturių) papildomai kriauklių įrengimas, vaikų žaidimo aikštelės įrengimas, nišos čiužinių laikymui įrengimas, akustinės užuolaidos įrengimas. Įsipareigojimai atsirado Agentūrai atlikus patikrą vietoje. Kad atitiktų projekto Aprašo reikalavimus turėjome įsipareigoti, kad šiuos reikalavimus įgyvendinsime. 
	Darbų vertė 29 049,10 EUR.
	2. Rengiant projektą buvome numatę grupėse įrengti gaisrinę signalizaciją. Dėl lėšų trūkumo darbų atsisakėme. Bet pradėjus vykdyti darbus matome, kad tikslinga išvedžioti kabelius I, III, IV grupėse, nes įrengus pakabinamas g/k lubas nebebus galimybės išvedžioti kabelių . Darbų kaina 1 535,22 EUR ( kabelio išvedžiojimas 355,51 EUR, optinių jutiklių montavimas 731,35 EUR, gaisrinių mygtukų montavimas 191,91 EUR, vidinės sirenos montavimas 206,78 EUR, gaisrinės lauko sirenos montavimas 49,67 EUR). 
	3. Pradedame vykdyti Rokiškio krašto muziejaus  pastato dalies fasado tvarkybos darbus. Rokiškio krašto muziejaus darbuotojai pageidauja pakeisti keičiamo arkinio lango parametrus. Pakeitus arkinio lango techninius parametrus (pagal darbuotojų poreikį sumažintas UV spinduliuotės pralaidumas specialiu stiklu) ir atlikus konstrukcinius pakeitimus pagal projektuotojų atvėrimo pasiūlymus (jeigu UV pralaidumas 6 proc.), šio gaminio kaina padidėja 3 840,59 EUR (Dabar darbų kaina 30 591,81 EUR). Viso būtų bendra kaina 34 432,42 EUR. 
[bookmark: _GoBack]	Prašome pritarti papildomam lėšų skyrimui iš savivaldybės biudžeto lėšų projekto „Rokiškio l/d „Pumpurėlis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“ įsipareigojimams vykdyti ir Rokiškio krašto muziejaus arkinio lango techninių parametrų pakeitimui. 
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