



**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

Į S A K Y M A S

**DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2016 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKymo NR. AV-5 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS NUMATOMŲ VYKDYTI 2016 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO, PATIKSLINIMO**

2016 m. balandžio 26 d. Nr. AV-372
Rokiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. AV-108, 9 punktu:

1. P a p i l d a u Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. AV-5 patvirtintą Rokiškio rajono savivaldybės administracijos numatomų vykdyti 2016 metais viešųjų pirkimų planą (1 priedas).

2. P a t i k s l i n u Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. AV-5 patvirtintą Rokiškio rajono savivaldybės administracijos numatomų vykdyti 2016 metais viešųjų pirkimų planą (2 priedas).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius



Valerijus Rancevas

Vida Gindvilienė

Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. balandžio 26 d.
įsakymo Nr. AV-372
2 priedas

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATOMŲ VYKDYTI 2016 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
PLANO PATIKSLINIMAS

Eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas	BVPŽ kodas	Paslaugų kategorija	Sutarties trukmė (mėn.) arba sutarties įvykdymo data	Planuojama pirkimo pradžia (ketv.)	Planuojama pirkimo vertė be PVM (Eur)	Planuojamas pirkimo būdas	Ar pirkimas per CPO (taip/ne)	Ar pirkimas CVP IS priemonė (taip/ne)	Ar pirkimas pagal VPĮ 91 str. (taip/ne)	Pirkimo iniciatorius	Pastabos
1	Projekto „Juodupės miestelio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos	71220000	12	3	II ketv.	36.363,64	Atviras konkursas	Taip	Ne	Ne	D. Pučinskienė	Patikslintas pirkimo pavadinimas, sutarties trukmė, pirkimo pradžia ir vertė (2016-01-05 įsakymo Nr. AV-5 priedo AV-5 priedo 62 eil.)
2	Projekto „Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos	71220000	12	3	II ketv.	29.388,43	Atviras konkursas	Taip	Ne	Ne	D. Pučinskienė	Patikslintas pirkimo pavadinimas, sutarties trukmė, pirkimo pradžia ir vertė (2016-01-05 įsakymo Nr. AV-5 priedo AV-5 priedo 63 eil.)

Sutrupinimų paaiškinimai:

MVP - mažos vertės pirkimas

CVP IS - pirkimas vykdomas centrinės viešųjų pirkimos informacinėje sistemoje

CPO - pirkimas vykdomas naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos katalogu

Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. balandžio 26 d.
įsakymo Nr. AV-372
1 priedas

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATOMŲ VYKDYTI 2016 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
PLANO PAPILDYMAS

Eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas	BVPŽ kodas	Pastangų kategorija	Sutarties trukmė (mėn.) arba sutarties įvykdymo data	Planuojama pirkimo pradžia (ketv.)	Planuojama pirkimo vertė be PVM (Eur)	Planuojamas pirkimo būdas	Ar pirkimas per CPO (taip/ne)	Ar pirkimas CVP IS priemonėmis (taip/ne)	Ar pirkimas pagal VPĮ 91 str. (taip/ne)	Pirkimo iniciatorius	Pastabos
1	Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliučio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16, kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba“ skilpo archeologinių tyrimėjų paslaugos	71351914	12	3	II ketv.	8.270,00	Supaprastintas atviras konkursas	Ne	Taip	Ne	K. Gačionienė	
2	Informaciniai standai, jų įrengimo ir mažosios architektūros elementų priežiūros darbai	35261000, 45454111		2017.12.31	II ketv.	2.000,00	Apklausa (MVP)	Ne	Ne	Ne	A. Gavėnienė	
3	J. Tumo Vaižganto paminklo tvarkybos (restauravimo) darbai	45454111		2016.12.31	II ketv.	1.200,00	Apklausa (MVP)	Ne	Ne	Ne	A. Gavėnienė	
4	Paminklosauginių objektų tvarkybos (paminklų gamybos, montavimo ir tekstų iškalimo) darbai	45215400		2017.12.31	II ketv.	2.000,00	Apklausa (MVP)	Ne	Ne	Ne	A. Gavėnienė	

5	Projekto "Socialinio būsto fondo plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje" Rokiškio miesto Juodupės miestelio ir Obelių miesto vidutinių nekilnojamo turto (butų) rinkos verčių nustatymo atskaitos parengimo paslaugos	79419000	11	2016 05.31	II ketv.	900,00	Apklausa (MVP)	Ne	Taip	Ne	V. Gindvilienė	
6	Kavos aparatas	39711000		1	II ketv.	495,88	Apklausa (MVP)	Ne	Ne	Ne	B. Pranaitis	
7	Projekto "Salių sodybos parko sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui" supaprastinto statybos projekto koregavimo paslaugos	71220000	12	2016 06.20	II ketv.	10.000,00	Apklausa	Ne	Taip	Ne	A. Vingelienė	9 str. 14 p., 92 str. 3 d. 6 p., Taisyklių 108.1.5 p.
8	Projekto „Juodupės miestelio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ techninio projekto ekspertizės paslaugos	71319000	12	50 d.	III ketv.	3.223,14	Atviras konkursas	Taip	Ne	Ne	D. Pučinskienė	
9	Projekto „Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ techninio projekto ekspertizės paslaugos	71319000	12	50 d.	III ketv.	2.603,31	Atviras konkursas	Taip	Ne	Ne	D. Pučinskienė	