Informacija 

Dėl krašto kelio Nr.122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys ruožo nuo 8,70 iki 10,40 km ir krašto kelio Nr.117 Zarasai-Bradesiai-Obeliai ruožo

nuo 39,80 km iki 40,95 km per Obelių miesto  gatves

rekonstrukcijos darbų

    
2011 m. liepos 25 d. koordinavimo grupės  posėdyje  (protokolas Nr. 10) UAB „Kelprojektas“ pristatė krašto kelio Nr.122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys ruožo nuo 8,70 iki 10,40 km ( 1,7 km) ir krašto kelio Nr.117 Zarasai-Bradesiai-Obeliai ruožo nuo 39,80 km iki 40,95 km (1,15 km) per Obelių miesto  gatves techninį projektą. Projekto pristatymo metu buvo pasiūlyta pakoreguoti techninį projektą ir įvertinti kai kuriuos įmanomus siūlymus. Praplatinti šaligatvį iki 2,5 m, kuris būtų pritaikytas pėstiesiems ir dviratininkams,  įrengti dvi pėsčiųjų perėjas su kalniuku prie miesto kapinių ir gaisrinės, įrengti apšvietimą nuo sankryžos iki malūno. Projektas koregavosi dėl numatytos žiedinės sankryžos įrengimo.   Šiai dienai atliktas projekto koregavimas, papildoma ekspertizė, gautas statybos leidimas.  Lietuvos automobilių kelių direkcija skelbia konkursą viso projekto tiekėjui parinkti.   Bendrieji projekto rodikliai:

  
 Bendra projekto vertė - 16 993,177 tūkst. Lt;

  
 Lietuvos automobilių kelių direkcijos – 10 728,03 tūkst. Lt; (darbai, kitos išlaidos, užsakovo rezervas 10 proc.)

  
 Savivaldybės dalis – 6265,147 tūkst. Lt. (darbai,  kitos išlaidos, užsakovo rezervas 10 proc.)

Šiais metais Lietuvos automobilių kelių direkcija skyrė rezervo lėšas 500,00 tūkst. Lt ir savivaldybės taryba sprendimu skyrė lietaus vandens kanalizacijos įrengimui 600,00 tūkst. Lt.

 Platesnė informacija apie savivaldybės darbus :

1.      Lietaus vandens kanalizacijos įrengimas 1 157659 litų

2.      Šaligatvių, sankryžos šaligatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, autopavilijonų įrengimas 

2 384871 litų

3.      Ryšių linijų rekonstravimas 497 859 litų

4.       ETL linijų rekonstravimas  390 980 litų

5.      Apšvietimas 910 340 litų.

Darbų eiliškumas ir derybos su Lietuvos automobilių kelių direkcija vyks po tiekėjo parinkimo pasirašant darbų sutartį.

Reikėtų rimtų derybų iš vadovų pusės su AB LESTO Panevėžio regiono tinklo departamentu ir TEO AB „Panevėžio regiono KAC.
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